



Executive Program

# PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROJECT MANAGEMENT EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA. (Edición IV)

Curso para la obtención de la Certificación en PMP® adaptado a la Investigación Clínica. Alineado con el PMBOK® del PMI® 5ª Edición.

**MADRID: 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE, 6 Y 20 DE OCTUBRE, Y  
3 DE NOVIEMBRE DE 2017**

**BARCELONA: 6 Y 20 DE OCTUBRE, 3, 10 Y 24 DE  
NOVIEMBRE DE 2017**

**CURSO DE 5 DIAS- 40 HORAS LETIVAS**





PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN

## PROJECT MANAGEMENT EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN PMP®

ADAPTADO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA. ALINEADO CON EL PMBOK® DEL PMI® 5ª EDICIÓN.



### JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años, el Gestor de Proyectos (Project Manager) se ha convertido en un rol cada vez más reconocido y solicitado por gran parte de las empresas.

Debido a ello, han surgido diferentes modelos de estandarización de la profesión y se han creado certificaciones en Gestión de Proyectos (Project Management) asociadas a los distintos estándares existentes. La Certificación Internacional más extendida y de mayor desarrollo es la de PMP® (**Project Management Professional**) otorgada por el PMI® (Project Management Institute).

Obtener esta certificación requiere, aparte de los conocimientos derivados de la propia experiencia durante la participación en proyectos, una forma nueva de pensar que permita incorporar fácilmente dichos conocimientos, siendo muy recomendable preparar el examen de certificación con la guía de expertos ya certificados, de forma que se rentabilice el esfuerzo y se minimice la tasa de abandono.

Por otro lado, la mayoría de cursos de preparación para la obtención del PMP® están orientados a profesionales de sectores no relacionados con la Industria Farmacéutica y aún menos con los Ensayos Clínicos.

Teniendo en cuenta que el Desarrollo de Medicamentos se realiza mediante proyectos de investigación desde hace décadas, viene siendo necesaria la preparación de la certificación de una forma “adaptada” a las especificidades de los Ensayos Clínicos, cuyas características los hacen proyectos especialmente complicados: ambiente internacional, comunicaciones virtuales, diferencias culturales, fuerte regulación y un largo etc.

Convocamos este **cuarto curso** en España de preparación para la **obtención del PMP®** adaptado a las necesidades de los profesionales de la Investigación Clínica con los siguientes objetivos:

- ❑ Adquirir una sólida formación en gestión de proyectos específicamente vinculados con investigación clínica, como parte del desarrollo profesional de los participantes.
- ❑ Facilitar la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos a la actividad profesional de los participantes.
- ❑ Conseguir una rápida asimilación y preparación para la consecución de la acreditación y calificación final en el examen de obtención del PMP®.





## PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN

### PROJECT MANAGEMENT EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN PMP®

ADAPTADO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA. ALINEADO CON EL PMBOK® DEL PMI® 5ª EDICIÓN.



#### PONENTES:

##### **Ana González Santis.**

Clinical Project Management Professional.

##### **Rosa González Galindo.**

PMP. Executive Director of Clinical Development. INC Research.

##### **Arancha López Gómez-Acebo.**

PMP. Senior Director, Project Management. ICON Clinical Research España, S.L.

##### **Carmen Martínez Hidalgo.**

PMP. Senior Director, Head of Clinical Operations. PPD.

##### **Isabel Coma Fort.**

PMP. Investigador y Project Manager, R&D. GLAXOSMITHKLINE.

##### **Luis Fernández Gutiérrez.**

PMP. Learning & Development Consultant EU. ICON Clinical Research España, S.L.

##### **Colaboración especial:**

##### **Estrella García.**

Head of Global Clinical Operations. ALMIRALL.



#### DIRIGIDO A

Todos los Profesionales vinculados con proyectos, especialmente en el ámbito de la Investigación Clínica, tanto en Laboratorios Farmacéuticos, CROs, como Centros de Investigación, que deseen tener la mejor Formación para obtener la Certificación de PMP® en el menor tiempo posible:

- Gestores y Directores de Proyecto “Project Managers” “Project Directors”.
- Clinical Study Managers / Clinical Trial Managers ( CSM / CTM).
- Project Leaders (PLs).
- Lead CRAs / SeniorCRAs (LCRAs / SCRAs).
- Directores de Departamentos implicados en la Investigación Clínica (PM y CTM Line Managers, VPs).
- Directores de Programa “Program Managers”.
- CRA Managers (CRAMs).
- Coordinadores y médicos investigadores en plataformas de investigación y ensayos clínicos.



#### CALENDARIO Y HORARIOS

##### MADRID:

- Viernes, 22 y 29 de septiembre 2017.
- Viernes, 6 y 20 de octubre de 2017.
- Viernes, 3 de noviembre de 2017.  
(09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h).

##### BARCELONA:

- Viernes, 6 y 20 de octubre de 2017.
- Viernes, 3, 10 Y 24 de noviembre de 2017.  
(09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h).



## PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN

### PROJECT MANAGEMENT EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN PMP®

ADAPTADO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA. ALINEADO CON EL PMBOK® DEL PMI® 5ª EDICIÓN.



## PROGRAMA GENERAL: CONCEPTOS BÁSICOS

### MÓDULO I

PMI®, PMP® y requisitos para la Certificación:

- Introducción al PMI®, a la certificación en PMP® y requisitos para obtenerla.

#### INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS:

- ¿Qué es un Proyecto y qué es la Gestión de Proyectos? Proyectos vs Operaciones. Impacto de las organizaciones en los proyectos.

#### LOS GRUPOS DE PROCESOS “FASES” DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

- Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento - Control y Cierre.

### MÓDULO II

#### GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager como coordinador de todas las áreas del proyecto.

#### GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager asegurando que todo el trabajo que se tiene que hacer, y no más, se realice.

### MÓDULO III

#### GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y optimizando la ejecución del proyecto en el tiempo previsto.

#### GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y optimizando la ejecución del proyecto en el coste previsto.

### MÓDULO IV

#### GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y optimizando la distribución de la información del proyecto.

#### GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y optimizando la ejecución del proyecto con la calidad requerida.

#### GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y optimizando la participación y los roles del equipo del proyecto.



## PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN

### PROJECT MANAGEMENT EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN PMP®

ADAPTADO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA. ALINEADO CON EL PMBOK® DEL PMI® 5ª EDICIÓN.



## PROGRAMA GENERAL: CONCEPTOS BÁSICOS

### GESTIÓN DE LAS PERSONAS CON INTERESES EN EL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y optimizando el impacto en el proyecto de las personas que pueden influenciarlo.

## MÓDULO V

### GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO:

- El papel del Project Manager planificando y respondiendo a los acontecimientos, tanto negativos como positivos, que pueden impactar en el proyecto.

### GESTIÓN DE LAS SUBCONTRATACIONES DEL PROYECTO:


- El papel del Project Manager planificando y contratando y optimizando para el proyecto material o servicios ajenos a la organización o al equipo.

## SESIÓN FINAL

- La Visión del Sponsor y Senior Management: El punto de vista del Laboratorio Farmacéutico acerca de la Gestión de Proyectos.

Todos los módulos, además de teóricos, incluyen la preparación de preguntas de examen PMP® para que el alumno se familiarice con el examen de PMP®, y la identificación de palabras clave útiles, tanto para el examen como para su aplicación diaria en el ambiente de trabajo.





## PROGRAMA ABIERTO DE ESPECIALIZACIÓN

### PROJECT MANAGEMENT EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN PMP®  
ADAPTADO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA. ALINEADO CON EL PMBOK®  
DEL PMI® 5ª EDICIÓN.



#### DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

- El coste total del programa es de 1,950 €.
- Incluye asistencia, material didáctico y comidas.
- Forma de Pago:
  - Abono íntegro mediante transferencia a la c/c: ES09-0075-0111-98-0601262637 indicando el nombre del participante en el impreso de abono.
- Antiguos Alumnos: descuento del 20 %.



#### LUGAR DE REALIZACIÓN

- El Programa Abierto de Especialización Project Management en Investigación Clínica, se impartirá en las sedes de CESIF, situadas en la Calle General Álvarez de Castro, 41 de Madrid (28010) y en la Calle Josep Irla y Bosch, 5-7, Plantas Bª y 3ª de Barcelona (08034).



#### TITULACIÓN

- Los participantes recibirán un Diploma acreditativo de asistencia y aprovechamiento expedido por CESIF.
- Este Curso otorga los **PDUs (Professional Development Units)** necesarios para la presentación al examen de PMP®.



#### INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Para inscribirse en este Programa Abierto de Especialización impartido por CESIF, así como para ampliar información sobre el mismo, puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

**Mª Carmen Sánchez-Girón Delgado**

Información y Admisiones

[mcs@cesif.es](mailto:mcs@cesif.es)

915 938 308